台船公司永續發展111年度策略性行動方案
環境保護與節能減碳推動小組
	議題
	執行與追蹤辦理情形

	一、綠色船舶與技術應用

執行單位：設計處
■目標：

1.將既有節能技術應用於國艦國造與離岸風電之政策性船舶。

2.將既有技術應用於傳統商船之節能改裝業務。

3.提供既有客戶技術諮詢與服務。

■行動方案：

1.於H1175系列應用節能措施(以非垂直安裝之艉推進器為主)，完成專案進度60%。

2.於H1177系列應用節能措施(以非傳統螺槳為主)，完成專案進度95%。

3.於H1182系列應用節能措施(以劍艏為主)，完成專案進度60%。

4.於H1185系列應用節能措施(含劍艏、非對稱舵球、導緣扭曲舵、低展開比螺槳)，完成專案進度60%。

5.配合業務政策辦理船東技術諮詢、產品推廣與行銷建議(含出訪、視訊或來訪)，至少3次。
	1) H1175系列應用節能措施(以非垂直安裝之艉推進器為主)，計畫完成專案進度60%，本輪將於近期下水，目前完成進度為50%。
2) H1177系列應用節能措施(以非傳統螺槳為主)，計畫完成專案進度95%，本輪將於近期海試，目前完成進度為95%。

3) H1182系列應用節能措施(以劍艏為主)，計畫完成專案進度60%，本輪將於近期完成構改，目前完成進度為30%。

4) H1185系列應用節能措施(含劍艏、非對稱舵球、導緣扭曲舵、低展開比螺槳)，計畫完成專案進度60%，本輪已開工，目前完成進度為30%。

5) 配合業務政策辦理船東技術諮詢、產品推廣與行銷建議(含出訪、視訊或來訪)，計畫至少3次，上半年計有111.2.9(新廣)、111.3.1(文冠)、111.3.18(海軍司令部)、111.3.28(海巡高緯度艦艇)、111.4.21(新廣)、111.4.28(新廣)、111.5.24(長榮)，共7次。

	二、VOCs污染減量與太陽光電綠能

執行單位：環公處
■目標：

1.P1~P6廠房塗裝區VOCs削減工程於111年底完成：預計VOCs可削減369 (噸/年)。

2.廠區屋頂造電，公司形象加值，實踐企業綠能新形象，於111年度完成1,150KW容量設置。

■行動方案：

1.配合高屏總量管制計畫，減少O3前驅物VOCs排放量，塗裝P1~P6廠房進行密閉圍封與加裝防制設備工程。

2.計劃於船體工廠2A新建場房、船段組裝工場及海昌大樓屋頂設置太陽光電模組與逆變器，預計可達到1,150KW容量設置。
	1) P1-P2塗裝廠房增設防制設備，111年3月底已完成安裝，目前進行試車與許可證異動申請，預計8月底完成試車，9月底完成許可證異動申請；P3-P6塗裝廠房已完成密閉圍封與風管安裝工程，將進行設備安裝。

2) 目前2A廠房屋頂太陽光電模組正在建置中，預計111年度完成500KW容量設置。另外640 KW容量規劃設置於部分IDS廠房，預計112年度完成建置。




