台船公司永續發展111年度策略性行動方案
環境保護與節能減碳推動小組
	議題
	執行與追蹤辦理情形

	一、綠色船舶與技術應用

執行單位：設計處
■目標：

1. 將既有節能技術應用於國艦國造與離岸風電之政策性船舶。
2. 將既有技術應用於傳統商船之節能改裝業務。
3. 提供既有客戶技術諮詢與服務。

■行動方案：

1. 於H1175系列應用節能措施(以非垂直安裝之艉推進器為主)，完成專案進度60%。
2. 於H1177系列應用節能措施(以非傳統螺槳為主)，完成專案進度95%。
3. 於H1182系列應用節能措施(以劍艏為主)，完成專案進度60%。
4. 於H1185系列應用節能措施(含劍艏、非對稱舵球、導緣扭曲舵、低展開比螺槳)，完成專案進度60%。
5. 配合業務政策辦理船東技術諮詢、產品推廣與行銷建議(含出訪、視訊或來訪)，至少3次。
	1. H1175系列應用節能措施(以非垂直安裝之艉推進器為主)，計畫完成專案進度60%，完成下水實際總進度80%。
2. H1177系列應用節能措施(以非傳統螺槳為主)，計畫完成專案進度95%，依計畫完成並已順利交船。
3. H1182系列應用節能措施(以劍艏為主)，計畫完成專案進度60%，完成安龍實際總進度60%。

4. H1185系列應用節能措施(含劍艏、非對稱舵球、導緣扭曲舵、低展開比螺槳)，計畫完成專案進度60%，完成安龍實際總進度60%，年底下水實際總進度可達80%。
5. 配合業務辦理船東技術諮詢、產品推廣與行銷建議(含出訪、視訊或來訪)，計畫配合至少3次，截王目前實際配合完成12次【註：6/1(Luessen)、6/2(新廣)、6/24(ABS)、7/1(遠海)、7/22(海軍)、7/26(海巡)、7/29(新廣)、8/4(新廣)、8/22(新廣)、8/24(海軍)、8/25(SHI)、10/3(海軍)】。

	二、VOCs污染減量與太陽光電綠能

執行單位：環公處
■目標：

1. P1~P6廠房塗裝區VOCs削減工程於111年底完成：預計VOCs可削減369 (噸/年)。

2. 廠區屋頂造電，公司形象加值，實踐企業綠能新形象，於111年度完成1,150KW容量設置。

■行動方案：

1. 配合高屏總量管制計畫，減少O3前驅物VOCs排放量，塗裝P1~P6廠房進行密閉圍封與加裝防制設備工程。

2. 計劃於船體工廠2A新建場房、船段組裝工場及海昌大樓屋頂設置太陽光電模組與逆變器，預計可達到1,150KW容量設置。
	1. P1~P2空污防制工程已竣工，並完成試車檢測，目前許可證異動申請中；P3~P6廠房完成密閉圍封、風管安裝和結構補強工程，目前進行空污防制設備安裝工程，總進度75%，預計年底可完成工程， VOCs預計可削減369 (噸/年)，可減繳空氣污染防制費。
2. 2A場房屋頂太陽光電模組已竣工，完成500KW容量設置；另船段組裝工廠及海昌大樓為特建建物，並無使用執照，申請設置太陽光電設備有待突破，變更計畫選定於管原材料庫房及造艦物料庫房屋頂申請設置太陽光電模組，預計112年度可完成640KW容量設置。



